



Liestal, Basel im April 2020

Stand Projekt «Neuer Schiesssportverband Regio Basiliensis»

Werte Vereinspräsidentinnen und -präsidenten

Es ist uns aus mehreren Gründen ein Anliegen euch über den Stand und den Fortlauf unseres gemeinsamen Projektes zu informieren.

Aber zuallererst, wünschen wir euch gute Gesundheit und allen viel Entschlossenheit und Kraft die Herausforderungen der jetzigen schwierigen Situation mit dem Corona Virus zu bewältigen.

Stand der Dinge unseres Projektes

Seit der letzten Information an euch vom Januar 2020 haben diverse Arbeitsgruppensitzungen und Projektteamsitzung des LA und den Leiter der AGr stattgefunden, um die Arbeiten für den Zusammenschluss voran zu treiben.

Der Stand der Dinge zu den wichtigsten Themen:

Kerndokumente für den Zusammenschluss

Die definitiven Dokumente «Zusammenschlussvereinbarung» und «Statuten» stehen und sind nun in der Phase der juristischen Prüfung. Noch im Entwurfsstadium ist die Organisationsmitteilung, hier geht es vor allem darum die Einbindung der «EGL» und ihre Kompetenzen (Mitspracherecht) näher zu umschreiben. Das gleiche gilt für die Sitzungen der Abteilungen mit den externen Fachpersonen aus den regionalen Verbänden oder den Vereinen mit ihren Möglichkeiten und Kompetenzen (Mitspracherecht) auch dies soll im Organisationsreglement detailliert umschrieben werden.

Finanzen

Hier konzentriert sich die Tätigkeit vor allem auf die Vorbereitung und Analyse der Einnahmesituation, d.h. welche Beiträge können wir von den Sportämtern erwarten, wie ist die Sponsoring Situation usw. Hier ist die Kontaktaufnahme mit den Sportämtern erfolgt, eine gemeinsame Sitzung in Vorbereitung um herauszufinden mit welchen Beiträgen wir in Zukunft als gemeinsamer Verband rechnen dürfen. Im Weiteren sind wir am Vorbereiten der Entschädigungs- und Spesenregelung. Sind alle diese Parameter bekannt, kann anschliessend ein erstes Budget erstellt werden. Der Aufwand und die Komplexität dieser Sache ist nicht zu unterschätzen. Ziel ist ein erstes Budget Ende Juni 2020 im Projektteam diskutieren zu können.

Personelles - Präsidium

Wir können euch die erfreuliche Mitteilung machen, dass es uns nach langer und intensiver Suche gelungen ist zwei profilierte Personen zu finden die bereit sind, die Herausforderung des Präsidiums im neuen Verband zu übernehmen und den neu zu gründenden Verband erfolgreich in die Zukunft zu führen.

Ein kurzes Portrait der beiden Kollegen, das Präsidentenamt wird Daniel Jurt, Berufsoffizier und heute Präsident der OGGB, aktiver 300m und Pistolenschütze übernehmen, unterstützt wird er vom Kandidaten als Vizepräsidenten Karl Schenk, Dozent Fachhochschule NWS, Gemeinderat in Oberwil, Präsident der Sportschützen Oberwil und sehr aktiver Sportschütze. Beide Kollegen sind seit langem im Schiesswesen tätig und sehr bekannt und ergänzen sich sehr gut.

Der LA ist sehr erfreut über diese Lösung und wünscht den beiden Kollegen einen guten und erfolgreichen Einstieg in diese neue Herausforderung.

Marketing

Die AGr Marketing ist an der Evaluation/Vorbereitung für CI-Konzept und Website für den neuen Verband. Ein Betrag von CHF 7'500.- ist dafür frei gegeben. Eine ev. Auftragsvergabe ist aber erst im Juni 2020 geplant.

Technik

Die AGr Technik ist, da sie der Bereich mit den grössten notwendigen personellen Ressourcen ist, sehr stark mit der Suche der Ressortleiter beschäftigt. Diverse Ressort konnten bereits besetzt werden. Neben dem Personellen läuft die Vorbereitung der «Angebotsliste» (Wettkämpfe, Aus- und Weiterbildungsangebot etc.) und das Bearbeiten der neuen oder bestehenden Reglemente.

Weiteres Vorgehen

Unser Ziel ist trotz momentaner ausserordentlicher Lage, am Termin Verbandsgründung im Mai 2021 festzuhalten. D. h es wird intensiv am Projekt weitergearbeitet, um dieses Ziel zu erreichen. Natürlich bremst uns die momentane a. o. Lage mit dem Corona Virus, so haben wir im Moment anstelle von physischen Sitzungen auf Telefonkonferenzen umstellen müssen damit die Arbeiten trotzdem vorwärts gehen.

Vernehmlassung- 3. Infoveranstaltung mit den Reg. Verbänden und Vereinen

Wie bereits in der Information vom Januar erwähnt werden wir euch im Verlaufe dieses Jahres noch verschiedene Dokumente zur Vernehmlassung zustellen. Dies wird aber erst in der zweiten Jahreshälfte stattfinden.


Des Weiteren planen wir im September 2020 eine weitere **3. Infoveranstaltung mit den regional Verbänden (BSV) und den Vereinen**. Ziel ist dieser Veranstaltung, alle wichtigen Dokumente zu präsentieren und auch konkrete Angaben zum Personellen, Finanzen (z.B. Budget, Kosten Geschäftsstelle etc.), Marketing, Schiessangebot etc. zu machen.

Das genaue Datum der Infoveranstaltung kommunizieren wir baldmöglichst.

Wir wünschen euch weiterhin gute Gesundheit und passt alle auf euch auf.

Sportliche Schützengrüsse

Für das Projektteam
Der Lenkungsausschuss



Walter Harisberger
Projektleiter



Beda Grütter
Präsident KSG BL



Benjamin Haberthür
Präsident KSV BS



Jean-Pierre Roubaty
Präsident SVBB